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This thesis was made for Vahinkopartio Oy. The thesis studies project manage-
ment and implementation of  project management system. The thesis examined 
how project management systems support project based business.  
 
Project management is the process and activity of planning, organizing, motivat-
ing, and controlling to achieve determined goals. Project management software 
helps to control projects. Timetable and resources and so on are fed into the soft-
ware. This helps in controlling and following the planned process. When making 
thesis i degree project management and project management softwares were stud-
ied. Literature and project management companies’ newsletters were also used. 
 
Project management is a really broad concept and the frameworks vary to some 
extent in different industries. In the construction projects the project management 
follows more or less standard procedures. The final results of the thesis can be 
seen after the introduction of the software. At this point the thesis can be consid-
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1  JOHDANTO 
Vahinkopartion on vahinkosaneeraukseen erikoistunut yritys, joka toimii 
pääkaupunkiseudulla ja oulunseudulla. Vahinkopartio aloitti toiminnan 
pääkaupunkiseudulla 2006 ja laajensi toimintaa Oulun seudulle vuoden 2014 
alussa. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Kempeleessä. Vahinkopartio 
on nykyään osa päätoimijakonsernia, joka osti sen toiminnan vuonna 2010. 
Vahinkopartio tarjoaa vahinkokorjaukset kartoituksesta valmiiseen pintaan. 
Yrityksen laajentumisen myötä työmaiden seurattavuutta haluttiin lisätä, joten 
käyttöön otettiin projektinhallintaohjelma. Ohjelman tulee mahdollistaa 
työmaiden seuranta viikkotasolla ja paikasta riippumatta. 
Tehtävänäni oli tutustua projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin asioihin. 
Tällä pyrittiin varmistamaan, että saadaan kaikki hyöty irti projektinhallinnasta, ja 
mikäli huomataan jotain yritykselle hyödyllistä, voidaan ohjelmaa muokata sen 
mukaan. Keskusteluja käytiin työnjohdon kanssa tarpeellisista asioista, jonka 
pohjalta työtä aloitin tekemään.   
Työ sisälsi tutustumista projektinhallintaan ja siihen liittyviin käsityksiin yleisesti 
ja kirjoittaa niistä. Työssä myös paneuduin yrityksen työnjohdon haluamiin 
asioihin ja tutkin niitä. Tutkiessani niitä tarkoitukseni oli paneutua asioihin, joista 





2 VAHINKOPARTIO OY 
  
2.1 Yritys 
Vahinkopartio Oy on vahinkosaneeraukseen erikoistunut yritys, joka on perustettu 
vuonna 2006 pääkaupunkiseudulle. Yrityksen toiminta laajeni vuoden 2014 alussa 
Oulun seudulle. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Kempeleessä. 
Vahinkopartio kuuluu  nykyään  päätoimijakonserniin, joka osti toiminnan vuonna 
2010. Päätoimintaan kuuluu tuli-, savu- ja vesivahinkojen torjuminen ja 
korjaaminen, sekä myös muiden vahingonaiheuttajien. Yrityksen toimintaa 
kuuluu myös saneerauksien tekeminen. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisen projektin 
haltuun oton vahinkokartoituksesta aina valmiiseen pintaan saakka. / 3,4/ 
2.2 Projektinhallinta ja sen tavoitteet 
Yrityksellä ei ole ollut käytössään projektinhallintaohjelmaa. Projekteista on aina 
ollut sopimukset tilaajan kanssa. Sopimuksista on käynyt ilmi, mitä tehdään, 
miten tehdään ja kohteesta riippuen siihen liittyvät asiat. Projekteilla on aina oma 
tunnus, jolla siihen kohdistuvat työtunteja ja hankintoja on seurattu. Työkohteista 
on annettu aina kuukausittain raportti, jolla on seurattu kohdetta. /3/ 
Tavoitteena on ottaa käyttöön projektinhallintaohjelma. Tällä pyritään saamaan 
aikaan helpotusta projektien suunnitteluun ja seurantaan. Ohjelmalla halutaan 
mahdollistaa helppo seuranta työnjohdolle työkohteen sijainnista riippumatta. 
Seurantaa halutaan parantaa siten että työmaita pystytään seuraamaan 
viikkotasolla ja kaikki laskutukseen ja työmaahan kohdistuva syötetään ohjelmaan 
heti. Päätavoite on työnjohdon tuntien uudelleen ohjaaminen. 
Projektinhallintaohjelman tavoite on siis saada työnjohdon takkaa helpotettua ja 






3.1 Projektinhallinnan historia  
Projektinhallinnan historian katsotaan alkaneen jo tuhansia vuosia ennen meidän 
ajanlaskumme alkua. Ensimmäisenä projektinhallintaa katsotaan käytetty 
pyramidien, monumenttien ja linnojen teossa. Monet näistä ensimmäisenä 
projektinhallintaa hyödyntäneet kohteet ovat vieläkin meidän kaikkien nähtävillä. 
Projektinhallinta yhdistetään ensimmäisiä kertoja käytetty, hankintojen hallintaan 
liittyvässä ostotoiminnassa ja sopimuskäytännöissä noin 2000 vuotta sitten. 
Tällaisissa sopimuksissa kuvattiin tarkkaan työsuoritteet, takuut, materiaalit ja 
maksuehdot. /1, 13-14/ 
Projekteissä alettiin soveltaa insinööritoimintaa enenevässä määrin noin 1500-
1700-luvuilla. Tällöin aikataulun merkitys korostui. Sopimusjärjestelmä parani 
myös huomattavasti tähän aikaan. Sopimuksilla saatiin aikaan paremmin toimiva 
ongelmanratkaisu liiketoiminnallisessa näkökulmassa. Toiminta tehostui, kun  
alettiin tekemään yhteistyötä yritysverkostossa. /1, 14/ 
Projektinhallinnan katsotaan muodostuneen näiden pääseikkojen mukaan. Mitä 
nykyään käsitämme projektinhallintana poikkeaa kumminkin huomattavasti vielä 
näistä malleista.  
3.2 Projektiliiketoiminnan historia  
Mitä nykyään käsitämme projektinhallinnalla katsotaan alkaneen muodostumaan 
nykyiselleen 1950-luvulla. Tuohon aikaan alettiin projektinhallintaa tutkimaan 
myös tieteellisesti ja menetelmien kehityksen pohjalta. Tuolloin modernin 
projektinhallinnan isänäkin pidetty Gaddisin kirjoitti ensimmäisen tieteellisen 
artikkelin systemaattisesta tavasta johtaa projekteja. Samaan aikaan myös monet 
muut tutkijat kehittivät projektinhallintaa. /1, 15/  
1960-luvulla käytössä oli jo useita eri tehtävämäärittelyyn ja aikataulun hallintaan 
tarkoitettua tekniikkaa. Esimerkiksi tehtäväverkon laskemiseen tarkoitettu CPM 
(Critical path method) ja PERT (Program evaluation and review technique)- 
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menetelmät. 1970-luvulla alkoi nousta organisatorinen ja tiimiajattelu 
menetelmäkeskeisen kehitystyön rinnalle. Silloin havaittiin kuinka tärkeä rooli on 
projektiryhmän ja projektipäällikön toiminnalla. 1980-luvulla kehitettiin 
tietoteknisiä apuvälineitä ja seurantakäytäntöjä. Projekteja myös mallinnettiin jo 
laajoina kokonaisuuksina. Tähän aikaan myös laadunhallinta kehitys yhdistettiin 
entistä voimakkaammin projektinhallintaan. /1, 16/ 
1990-luvulla projektinhallintaa saatiin vietyä eteenpäin suurin harppauksin. 
Suurin syy projektinhallinnan kehittymiseen ja nykyiselleen muodostumiseen oli 
tuohon aikaan tietotekniikan suuret harppaukset. Nämä harppaukset 
mahdollistivat projektinhallinnan kehittymisen. Aloitettiin mallintamaan 
liiketoimintaprosesseja, projekteja toteutettiin kumppanuuksissa ja keskustelu 
projektiverkoista aloitettiin. Tietotekniikka mahdollisti hajautetut projektit, eli 
toiminnan harjoittamisen yli maantieteellisten rajojen. 2000-luvulla tietotekniikka 
on mahdollistanut projektitoiminnan siten, että virtuaaliset organisaatiot ja 
verkostomainen toiminta on arkipäivää. Yksittäisen projektinhallinnan sijaan 
alettiin tutkimaan projekteja suurempina kokonaisuuksina, joissa huomioidaan 
ympäristö ja oppiminen aiemmista projekteista. Luovuuden ja innovatiivisuuden 
tarve projekteissa kasvoi, kun projekteja aloitettiin toteuttamaan laajassa 
yritysverkostossa. /1, 16-17/ 
Näiden pääseikkojen mukaan voidaan katsoa muodostuneen nykyinen 
projektiliiketoiminta. Projektinhallinta on kehittynyt näin vain yksittäisen 
ongelman ratkaisemisesta myös strategisen johtamisen keskeiseksi välineeksi. 
Projekteja voidaan näin tarkastella liiketoiminnallisessa ympäristössä, eikä siitä 
irrallaan. /1, 17/ 
3.3 Projektinhallinnan historia rakennusalalla 
Projektinhallinta rakennusalalle on muodostunut pääpiirteittäin samojen seikkojen 
varrelle kuin projektinhallinta yleensä. Kaikki alkoi siis pyramidien, linnojen ja 
monumenttien teosta jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua. Alussa 
projektinhallintaa käytettiin yksittäisten ongelmien ratkaisemiseen ja 
työmenetelmien kehittämiseen. Isoissa rakennusurakoissa pidettiin esimerkiksi 
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kolmen kuukauden työjakso ja sen jälkeen tuli aina kuukauden mittainen  
kehitysjakso. Tämän jakson aikana kehitettiin työmenetelmiä ja työkaluja. Erittäin 
harva oli työssään johtoasemassa ja suurin osa oli ruumiillista työtä tekeviä 
työläisiä. Työläisiä tarvittiin erittäin suuri määrä isojen projektien läpiviemiseen. 
Työmenetelmien kehittyessä määrät hieman laskivat. Rakennusprojekteilla ei ollut 
kiire ja niitä tehtiinkin jopa kymmeniä vuosia. /1, 13-17/ 
Hankintojenhallinta ja sopimuskäytännöt tulivat noin 2000 vuotta sitten. Siihen 
aikaan kuvattiin tarkkaan takuut, materiaalit ja maksuehdot. 500-1500-luvuilla 
työn tehokkuudella ei ollut suurta merkitystä kunhan valmis jälki oli taiteellista. 
Kun insinöörityöskentely projekteissa lisääntyi 1500-1700-luvuilla alettiin 
aikataulun merkitystä korostaa. /1, 13-17/ 
1900-luvun lopulla tietotekniikan yleistyessä myös rakennusala koki suuria 
muutoksia projektinhallinnassa. Erilaisten projektinhallintaohjelmien avulla 
seurataan ja helpotetaan huomattavasti projekteja. Suunnitteluohjelmilla voidaan 
mallintaa kaikki valmiiksi, mikä helpottaa projektien läpiviemistä. Tietotekniikka 












Projektilla tarkoitetaan jotain hanketta tai tehtävää, jolla on päämäärä. Eli on 
olemassa hyvin monia erilaisia projekteja. Erilaisia projekteja voisi sanoa  siis 
olevan yhtä paljon kuin on  projekteja. Projektilla on kumminkin aina tavoite, eli 
saavuttaa sille asetettu päämäärä. Päämäärä voi olla tuote, yrityksen uusi 
toimintamalli tai rakennus. Projektikäsityksen laajuutta kuvaa esimerkiksi, että 
projektina voidaan pitää ydinvoimalan rakentamista kuin myös tätä päättötyötä. 
Projektin tärkeinpinä osina voidaan pitää aikaa, laajuutta, laatua ja kustannuksia. 
Yksi asia kumminkin yhdistää kaikkia projekteja. Kaikilla projekteilla katsotaan 
olevan alku ja loppu. /1, 24-34/ 
 
Kuvio1. Projektin tavoitteet./1, 32/ 
 
Projektityyppejä ovat: 
 Tuotekehitysprojekti: Tavoitteena on kehittää olemassa olevaa tuotetta tai 
täysin uuden tuotteen valmistus. 
 Tutkimusprojekti: Tavoite on tutkia ratkaisuja taloudelliseen toimintaan 
sekä varautumaan ongelmiin. 
 Toiminnan kehittämisprojekti: Tavoitteena on tehostaa toimintaa. 
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 Toimitusprojekti: Tavoitteena on toimittaa asiakkaalle hänen haluamansa 
tuota tai toimintamalli. 
 Investointiprojekti: Tavoitteena on tutkia investoinnin kannattavuus. Antaa 
selkeä kuva investoinnista materiaalit, toimittajat, urakoitsija jne. 
 /1, 24-34; 5, 31-34/ 
4.2 Projektinhallinta 
Projektinhallinta on projektin päämäärän saavuttamista hallitusti. Projektille on 
asetettu erilaisia vaatimuksia kuten laatu, budjetti ja tuote. Projektinhallinta on 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi johdettua toimintaa. Mikäli projekti saavuttaa 
vaaditut tavoitteet, voidaan katsoa projektinhallinnan onnistuneen.  
Projektinhallintaa varten täytyy olla selkeä organisointi, jotta projekti saadaan 
hallitusti hoidettua. Projektin alkaessa pidetään aloituskokous, jossa projektia 
koskevat asiat selvitetään. Kokouksessa selviää myös projektin laajuus,aika ja 
budjetti projektia varten. Näin saadaan selville asiakkaan vaatimat asiat ja niiden 
pohjalta voidaan suunnitella projektia varten tehtävät asia kuten siihen 
osallistuvien tahojen ja henkilöiden määrä. Kokouksessa nimitetään myös henkilö, 
joka projektia alkaa vetämään /5, 63-66/ 
Projektia varten tulee nimittää sille projektipäällikkö, joka vastaa projektin 
tavoitteiden valmistumisesta ajallaan ja sille asetetuin resurssein. Pienissä 
projekteissa projektipäällikkö voi toimia yksin vetäjänä. Suuremmissa 
projekteissa vastuuta jaetaan nimeämällä ala-projektioille omat johtajat, jotka 
vastaavat oman osa-alueen projektin hoitamisesta. Projekteissa voidaan käyttää 
myös ulkopuolisia henkilöitä, tämä on tarpeen varsinkin erikoisosaamista 
vaativissa osa-alueissa.  /5, 63-67/ 
Projektiin osallistuvat tahot toimivat kaikki saman määränpään saavuttamiseksi eli 
projektille halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Osallisilla voi olla hyvinkin 
erilaisia työtehtäviä projektiin liittyen. Osallisia valvoo niiden toimintaan nimetty 
henkilö, joka raportoi aina eteenpäin projektipäällikölle. Projektia seurataan 
järjestetyin tapaamisin missä, käydään läpi projektia koskevia asioita ja sen 
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etenemistä. Nämä tiedot yhdistelemällä järjestettävissä tapaamisissa saadaan 
projektista jatkumo, joka muokkaa matkallaan halutun tuloksen. /5, 63-69/ 
4.3 Projektiliiketoiminta 
Projektiliiketoiminnalla tarkoitetaan yritysten liiketoimintaa tai sen osaa.  
Projektiliiketoiminta voidaan jakaa kahteen päätyyppiin se joko tarjoaa ratkaisuja 
asiakkaan ongelmiin tai se voi tarjota ratkaisuja oman liiketoiminnan 
kehittämiseen.  Sen tarkoitus on siis tutkia ja kehittää erilaisia ratkaisuja jolla 
saadaan parannettua yrityksen asemaa. Sitä voisi pitää eräänlaisena yrityksen 
hengissäpysymisen keinona. /1, 17-21/ 
4.4 Yksittäinen projekti ja moniprojekti 
Yksittäinen projekti tarkoittaa yhteen asiaan tai tarkoitukseen kohdistuvaa 
projektitoimintaa. Projektilla voi olla nimettynä ala-projektioita mutta niiden 
toiminta perustuu itse projektin tuloksen aikaan saamiseen. 
Moniprojekti toiminnalla tarkoitetaan useamman toisistaan sisällöllisesti 
riippumattoman projektin seuraamista ja hallintaa. Esimerkiksi rakennusliike, jolla 
on useampi pienempi työmaa, joiden tietoja työnjohtajat pystyvät seuraamaan 









5 ERILAISET PROJEKTI MUODOT RAKENNUSALALLA 
5.1 Kokonaisvastuu urakka 
Tunnetaan lyhenteellä KRV-urakka ja nimitetään tunnetummin puhuttaessa 
nimellä avaimetkäteen urakkana. Sopimusmuotona todella yksinkertainen 
osapuolten kannalta rakennuttaja on ainoastaan sopimuksessa urakoitsijan kanssa. 
Urakoitsija siis kuuluu vastuu suunnittelusta ja rakennuksen toimivuudesta sen 
käyttötarkoitukseen. Urakoitsija huolehtii myös kaikkien rakentamiseen 
vaadittujen lupien hakemisesta. KRV:ssä urakoitsija ottaa siten vastuun kaikesta. 
/7, 39-40, 260/ 
 
Kuvio 2. KVR-urakka. /7, 40/ 
Urakkamuodon suurin etu tulee, kun suunnittelun ja tuotannon keskittyessä 
samalle yritykselle. Tämä auttaa kustannusten hallintaa. KVR-urakan toteutusaika 
on normaalisti hieman lyhyempi, kun voidaan suunnitella ja rakentaa 
samanaikaisesti. Tärkeät suunnitelmat täytyy tehdä valmiiksi ennen 








toteuttaa jo rakennustöiden ollessa käynnissä. Mikäli tärkeissä suunnitelmissa 
luistetaan siitä, seuraksena on todennäköisesti halutusta laatutasosta jääminen. 
Sopimusta tehdessä on siis tärkeää määrittää halutut laatutasot. /7, 39-40/ 
KRV-urakkamuoto soveltuu parhaiten käytettäväksi toistuvien samantyyppisten 
rakennusten valmistukseen. Näin voidaan hyödyntää olemassa olevia 
suunnitelmia. Urakkamuoto soveltuu yleisesti asuntotuotantoon ja 
teollisuushallien rakentamiseen. Erikoistietämystä vaativien rakennusten 
valmistukseen urakkamuoto sopii erittäin harvoin, tämä silloin jos urakoitsijalla 
sattuu olemaan tarvittavaa erikoistietämystä. /7, 260-261/ 
KRV-urakkamuoto on saanut paljon kritiikkiä sen johdosta, kun lopputulos ei ole 
miellyttänyt rakennuttajaa. Paljon kritiikkiä on annettu myös kustannusten 
kurissapitämisestä, jonka väitetään tapahtuvan materiaalien laadun 
kustannuksella. Nämä asiat voidaan katsoa johtuvan laatutason määrittelyn 
puutteesta. Tärkeää on siis määrittää laatutasot selkeästi sopimusta tehdessä, jotta 
riidoilta vältytään.         /7, 261/ 
5.2 Suunnitteluprojektinhallinta 
Kun projektia aletaan suunnittelemaan sen koosta riippumatta, siitä tulee löytää 





 Minkä verran? 
Projektisuunnitelmaa aloitetaan tekemään näiden viiden pääkohdan perusteella.  
 Mitä kohde sisältää, onko uudisrakennus vai saneerausta. Mitä tulevat 
käyttäjät kohteelta odottavat. Pidetään aloituskokous, missä selvitetään, 
mitä kohteessa tehdään. /5, 79-83/ 
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 Miten työtä tehdään. Riippuen kohteesta määräytyy myös kuinka työtä 
tehdään ja kuinka työ pystytään suorittamaan. Tämä tulee eteen varsinkin 
korjauskohteissa, jossa on muuta toimintaa samanaikaisesti. /5, 79-83/ 
 Kuka otetaan työtä tekemään. Aina täytyy löytää osaava sekä luvallinen 
ammattilainen. Huomioidaan eri osa-alueet kuten sähkö-, lvi-, ja 
vedeneristystyöt. Käytetään ainoastaan työhön luvan omaavia ja 
luotettavia henkilöitä. Näin varmistetaan työn onnistuminen. /5, 79-83/ 
 Milloin työt voidaan aloittaa ja pääsevätkö kaikki työn osapuolet 
aloittamaan haluttuun aikatauluun työnteon. Tehdessä aikataulua 
varmistetaan kaikkien osapuolien sitoutuminen tulevaan aikatauluun. 
 /5, 79-83/ 
 Minkä verran työtä tehdään. Korjausrakennuskohteissa työtä usein rajataan 
budjetin tai vahingon laajuuden mukaan. Korjataan aina vahinko 
kokonaisuudessaan. /5, 79-83/ 
Suunnittelussa tulee olla huolellinen ja huomioida sen olevan aikaavaativa 
työvaihe. Jos suunnitteluvaiheessa aletaan luistamaan nopeampaan projektin 
aloitukseen, siitä seuraa useasti jatkuva kiire projektia tehdessä. Huono 
suunnittelu saattaa pahimmassa tapauksessa myöhästyttää projektin 
valmistumista. Suunnittelu vaikuttaa koko projektin läpiviemiseen ja sanonta 
”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää erittäin hyvin paikkansa/5, 79-89/  
 
5.3 Urakkahallinta 
Rakennusalalla tehdään kohteista usein urakoita. Kohteeseen  tehtävät ala-urakat 
ovat myös yleisiä erikoisosaamista vaativien töiden yhteydessä. Urakassa 
pysyminen on tärkeää yritykselle ja myös asiakkaalle. /1, 150-154/ 
Urakkahallinnan tärkein vaihe on suunnittelu, jossa tulee tutkia kohteen tiedot, 
jotta voidaan huomioida urakkalaskentaa varten kaikki asiat. Tässä vaiheessa 
selviää onko urakan suorittaminen kannattavaa. Urakkaa valmistellessa tulee 
huomioida, että vaikutusmahdollisuus tuleviin kustannuksiin on suurin juurikin 
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suunnitteluvaiheessa. Projektia toteuttaessa voidaan enää vaikuttaa häviävissä 
määrin urakan kustannuksiin. Näin voidaan todeta, että urakan tulos on 
hyvinpitkälti määräytynyt jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa tehdään 
näin ollen kaikki ennalta tehtävissä olevat päätökset kuten materiaalit ja 
henkilöstö.   /1, 150-154/ 
5.4 Laatu 
Laatu tarkoittaa työn tulosta kuvaava tekijää. Se koostuu jonkin kokonaisuuden 
ominaisuuksista. Hyvä laatu täyttää asiakkaan projektille asettamat ominaisuudet. 
/1, 224-225/ 
Rakennusalalla laatua valvotaan erilaisin keinoin kuten laatukäsikirja, jota usein 
käyttävät yrityksen ja kaupungit. Laatukäsikirja sisältää yrityksen 
laatujärjestelmän tiedot eli miten yritys menettelee esimerkiksi viestinnässä, 
hankinnoissa ja työkohteen laadunvalvonnassa. Laatua valvotaan myös kokoajan 
työn edetessä erilaisilla työmaatarkastuksilla, joita työnjohto suorittaa 
työmaalle./1, 224-229/ 
Rakennusalalla on myös erilaisia erikoistöihin tarkoitettuja koulutuksia ja 
työlupia. Näitä ovat esimerkiksi tulityökortti, vesieristyssertifikaatti ja 
asbestipurkulupa. Nämä kortit takaavat, että työntekijä on suorittanut kurssin 
työnkuvaan liittyen, joten työn jälki on oltava laadukasta. Työtä tekemään 
valitulta henkilöltä täytyy löytyä työn kuvaan vaaditut erikoisluvat.  
Rakennusalalta löytyy myös erilaisia laatuluokkia, joihin on merkitty selkeästi 
erilaiset asiat, jotka lokeroivat valmiin työn johonkin luokkaan. Suomessa 
käytettävä yleiskirjasto kulkee nimellä RYL. Sieltä löytyy eri rakennus osa 
alueiden laatuvaatimukset. Esimerkiksi muuraustöissä on annettu 
mittapoikkeamat saumoihin joiden, perusteella työtä tehdään. Työtä tehdään sen 





6 PROJEKTIN OHJAUS MONIPROJEKTIYMPÄRISTÖSSÄ 
6.1 Projektinhallintatyökalu 
Vahinkopartiolla on vielä selvityksen alla tuleva projektinhallintaohjelma. Severa 
Visma olisi parhaiten yrityksen toimintaan soveltuva ohjelma. 
Päätoimijakonsernissa ajetaan sisään W10-ohjelmaa ja on toivottu myös 
vahinkopartion käyttöönottavan kyseinen ohjelma. Ohjelma ei vastaa kuitenkaan 
yrityksen tarpeita, joten sitä muokataan haluttuun suuntaan. Mikäli ohjelmaa 
saadaan muokattua ja se vastaa vahinkopartion tarpeita, otetaan se käyttöön. 
Muussa tapauksessa palataan Severa visman ohjelmistoon. /3/ 
Ms project on Microsoft-pohjainen projektinhallinta ohjelma. Tämän vuoksi se on 
saavuttanut suuren suosion. Se sopii yhteen ainoana Microsoft pohjaisten 
ohjelmien kanssa kuten exel. Ohjelmassa on myös pilvipalvelu, minne voidaan 
tiedostot tallentaa. Ohjelmalla pystyy seuraamaan aikatauluja, budjettia yms. 
Yritys voi halutessaan ottaa käyttöön lähes minkälaiseen toimintaa tahansa olevia 
lisäosia. /11/ 
Planet on projektinhallintaohjelma, joka on suunnattu aikataulutukseen, resurssien 
ja budjetin hallintaan. Planetilla on helppo tehdä taulukkopohjainen aikataulu. 
Tämän katsotaan olevan suurin syy Planetin kasvaneelle asiakaskunnalle. Planet-
ohjelmistoon on myös olemassa lisäosia. Näistä rakennusteollisuutta hyödyttävin 
on PlaNet+, joka on mahdollistaa vinoviiva-aikataulujen teon./9/ 
ValueFrame on työaikaseurantaan, laskutukseen ja yrityksen toiminnan 
kehittämiseen erikoistunut projektinhallintaohjelma. Siinä on myös 
henkilöstörekisteri sekä asiakasrekisteri. Tämä mahdollistaa, että yrityksen on 
helppo seurata asiakkaiden ja yrityksen yhteistyötä ja parantaa sitä. Ohjelmiston 
päätavoite on ohjata yritystä eteenpäin ja näin ohjata toimintaa eteenpäin. 
Ohjelmisto mahdollistaa seurannan ajasta ja paikasta riippumatta. /10/ 
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Intranet on yrityksen sisäiseen viestintään erikoistunut ohjelma. Sinne kerätään 
yrityksen raportit ja muut tärkeät julkaisut. Näin voidaan helposti keskustella 
asioista, ja paikasta riippumatta tieto saadaan yrityksessä oikeille henkilöille. 
 
6.2 Projektiraportit moniprojektijohdolle 
Raportointi projektista  on erittäin tärkeää projektijohdolle, mutta samalla olisi 
pidettävä raporttiin käytettävä työmäärä mahdollisimman pienenä. Raportointi voi 
viedä myös huomattavasti aikaa, joten hyvin toimivan järjestelmän luomiseen 
tulee panostaa. /5, 283-285/ 
Johdolle menevä raportti tulisi olla lyhyt noin A4-mittainen. Tässä osassa tulisi 
olla helposti luettavissa työmaan tapahtumat, aikataulu, kustannukset ja 
työvoimatilanne. Tällöin projektijohto saa nopeasti yleiskuvan projektin kulusta. 
Mikäli lisätietoa tarvitaan, niin tulee raporttiin laittaa viittaukset kuhunkin asiaan, 
josta lisätiedot löytyvät helposti. Näin projektijohto löytää tarvittaessa lisätiedot 
helposti. /5, 283-285, 293-300/ 
Informaation raportointi eri organisaatiotasoilla vaihtelee. Eri organisaatiotasot 
tutkivat eri asioita projekteista, mutta kaikki tieto tulee olla kumminkin helposti 
saatavilla joka tasolle. Raportin muoto siis hieman vaihtelee eri tasoille 
raportoidessa. Seuraava kuva kuvaa hyvin raportoinnin tärkeimmät asiat eri 








































7 PROJEKTINHALLINTASOVELLUKSEN VAATIMUKSET 
 
7.1 Projektinhallintasovelluksen käyttöönotossa huomioitavaa 
Projektinhallintaohjelmaa valittaessa on huomioitava yrityksen tarpeet. Mikäli 
ohjelma ei vastaa täysin yrityksen tarpeita, voidaan ohjelman tuomaa hyötyä pitää 
mitättömänä.  
Ohjelmiston valintaa tehdessä tulisi se tehdä prosessin omaisesti. Tämä tarkoittaa 
yrityksen koko henkilöstön mukaan ottamista. Kun kaikkia kuunnellaan, niin 
saadaan kokonaiskuva aina työmaalta yrityksen johtoon. Tarkoitus on saada 
kaikki osallistumaan kehitystyöhön. Näin voidaan varmistua, että kaikkia on 
kuultu ja ohjelma tulee vastaamaan yrityksen tarpeita. /5, 357-359/ 
Aloittaessa ohjelman valintaa tulee paneutua yrityksen olemassa oleviin 
ongelmiin ja kehitystarpeisiin. Näin saadaan myös toimintaa kehitettyä halutulle 
tasolle ennen ohjelman valintaa. Tärkeää on siis nähdä tulevaisuuteen ja lähteä 
kehittämään toimintaa eteenpäin. Kun on selvillä yrityksen kehitystarpeet, 
voidaan ohjelma valita vastaamaan niitä. Ohjelmaa valitessa toiminnan kehitys ei 
ole päätarkoitus mutta se tulee tehdä. Näin vältetään ohjelman valitsemista, mikä 
ei muutaman vuoden kuluttua enää vastaisi yrityksen tarpeita. /5, 358-360/ 
Yrityksellä voi olla käytössä useampia ohjelmia, joilla projektien läpiviemistä on 
helpotettu. Mikäli näitä ohjelmia tullaan myös käyttämään 
projektinhallintaohjelman yhteydessä, tulee niiden yhteensopivuus selvittää. Näin 
varmistetaan, että kaikki projektia koskevat tiedot saadaan ohjelmaan ja helposti 
nähtäville. /5, 368-369/ 
Tarvittavat taustatyöt ohjelmaa varten on saatu tehtyä ja vaihtoehtoiset ohjelmat 
valittu. Aloitetaan ohjelmien tarkempi tutkiminen. Tällä tarkoitetaan erilaisten 
ohjelmien ominaisuuksien tutkimista. Tällätavoin löydetään ohjelma, joka on 
yrityksen tarpeita vastaava tai hyvin lähellä sitä. Mikäli ohjelma ei täysin vastaa 
yrityksen tarpeita, voidaan se muokata halutunlaiseksi. Turhan monimutkaiseksi 
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ohjelmaa ei kannata kuitenkaan muokata. Helppo käytettävyys ja nopea tiedon 
löytäminen palvelee parhaiten yrityksen tarpeita./5, 368-370/ 
Yritykselle on näin valittu sen tarpeet huomioiva projektinhallintaohjelma. 
Ohjelman valitsemisen jälkeen menee jonkin aikaa ennen kuin ohjelma saadaan 
käyttöön. Tämä aika tulisi käyttää hyödyksi ja laatia ohjelman käyttöopas. Tähän 
tehtävään valitaan yksi henkilö. Tämä henkilö tutustuu ohjelmaan ja opettelee 
käyttämään sitä. Ohjelmissa on paljon erilaisia asetuksia, joten täytyy löytää 
ohjelman oikeat työvälineet. Ohjelmaan tutustumiseen ja oikeaan tapaan käyttää 
sitä saattaa kulua kuukausia. Tällätavoin kuitenkin löydetään oikea tapa käyttää 
ohjelmaa. Tästä tutkintatyöstä laaditaan käyttöohje. Käyttöohje jaetaan yrityksen 
henkilöstölle luettavaksi ennen kuin he aloittavat ohjelman varsinaisen käytön. 
















Kartoitetaan yrityksen tarpeet 
projektinhallintaohjelmaa varten
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Työ syntyi yrityksen tarpeesta käyttöönottaa projektinhallintaohjelma. Työn 
toimeksiantaja halusi tutkimuksen projektinhallinnasta sekä yleisellä tasolla ja 
ohjelmaan käyttöoppaan. Tutkimusta tehtiin projektinhallinnasta, jotta voitaisiin 
varmistua ohjelma oikeanlaisesta käyttöönotosta.  
Työ aloitettiin selvittämällä projektinhallinnalle keskeisiä asioita. Suurin osa 
asioista on löytynyt erilaisen projektinhallintakirjallisuuden avulla. Pienissä 
määrin tieto löytyi internetistä.  
Työn tarkoitus oli saada aikaan yleinen käsitys projektinhallinnasta ja siihen 
liittyvistä asioista. Näin varmistetaan, että toukokuussa alkava ohjelman 
käyttöönottoa ja siitä laadittavaa käyttöohjekirjaa varten pohjatieto on olemassa. 
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